

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская область)

#### 1. Основные положения

|                                                           |                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование федерального проекта                         | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет                        |                                                                      |                                                                                                                                                                         |            |
| Краткое наименование регионального проекта                | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская область) | Срок реализации проекта                                              | 01.01.2019                                                                                                                                                              | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                             | Шарькин А.В.                                                                                                                   | Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области    |                                                                                                                                                                         |            |
| Руководитель регионального проекта                        | Гутман В.А.                                                                                                                    | Министр образования и науки Астраханской области                     |                                                                                                                                                                         |            |
| Администратор регионального проекта                       | Фролов С.С.                                                                                                                    | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                         |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1                                                                                                                              | Государственная программа                                            | Государственная программа "Развитие образования Астраханской области"                                                                                                   |            |
|                                                           |                                                                                                                                | Подпрограмма                                                         | Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие образования Астраханской области"           |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 2                                                                                                                              | Государственная программа                                            | Государственная программа "Содействие занятости населения Астраханской области"                                                                                         |            |
|                                                           |                                                                                                                                | Подпрограмма                                                         | Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Содействие занятости населения Астраханской области" |            |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

| Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская область) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                  |            |             |            |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                             | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |            |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | значение         | дата       | 2019        | 2020       | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Процент                           | 61,1000          | 31.12.2017 | 63,0000     | 63,4000    | 63,8000         | 64,2000         | 64,6000         | 65,0000         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                    | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации                                                                                 | Человек                           | 149,0000         | 01.01.2018 | 0,0000      | 260,0000   | 260,0000        | 325,0000        | 325,0000        | 325,0000        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                    | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Человек                           | 7 372,00<br>00   | 31.12.2017 | 8 462,0000  | 9 523,0000 | 10 584,000<br>0 | 10 584,000<br>0 | 10 584,000<br>0 | 10 584,000<br>0 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                    | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного                                                                                                                                                                                 | Человек                           | 218,0000         | 31.12.2017 | 218,0000    | 268,0000   | 318,0000        | 368,0000        | 418,0000        | 468,0000        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |            |         |         |          |          |          |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|   | образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |            |         |         |          |          |          |          |
| 5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Процент | 69,3000 | 01.01.2018 | 79,2600 | 89,4000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 6 | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты)                                                                                                                                                          | %       | 19,4900 | 01.01.2018 | 25,1500 | 28,0000 | 28,1300  | 22,2900  | 28,3800  | 28,3800  |
| 7 | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход (проценты) | %       | 2,9000  | 01.01.2018 | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   |

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Период, год |      |      |      |      |      | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Тип результата                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек к 2024 году)во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | Человек                           | -           | 260  | 260  | 325  | 325  | 325  | В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек к 2024 году). | Проведение образовательных мероприятий    |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Место                             | 1090        | -    | -    | -    | -    | -    | Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до                                                                                                                                                                                                                                                                             | Строительство (реконструкция, техническое |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <p>необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.</p> |  |  |  |  |  |  |  | <p>трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;</li> <li>- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании, присмотре и уходе за детьми;</li> <li>- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;</li> <li>- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования, услуг</li> </ul> | <p>переворужение, приобретение) объекта недвижимого имущества</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |      |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |      |      |   |   |   | по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
| 3 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Место | - | 1000 | 2420 | - | - | - | Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание к концу 2020 года 100 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;</li> <li>- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;</li> <li>- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании, присмотре и уходе за детьми;</li> <li>- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет;</li> <li>- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |       | повышения материально-финансовой состоятельности семей.                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 4 | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход (про-центы) | % | - | - | - | - | - | 4.42  | Позволит выявить муниципальные образования с наибольшей потребностью. Данный анализ позволит спрогнозировать точечное расположение объектов с учетом потребностей и перспектив.                                                                                                                                           | Отчет |
| 5 | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты)                                                                                                                                                           | % | - | - | - | - | - | 22.29 | Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской | Отчет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повысить доступность дошкольного образования;</li> <li>- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании, присмотре и уходе за детьми;</li> <li>- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;</li> <li>- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |   |   |   |   |    | финансовой состоятельности семей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| 6 | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа | -     | -  | - | - | - | - | 85 | Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности. | Утверждение документа                       |
| 7 | Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Штука | 1  | - | - | - | - | -  | Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в субъектах Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Утверждение документа                       |
| 8 | В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Штука | 18 | - | - | - | - | -  | Создание новых мест в детских садах обеспечивает доступность дошкольного образования и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Принятие нормативного правового (правового) |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет                                                                                                                                        |          |    |   |   |   |   |   | повышает качество жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | акта                  |
| 9  | Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет                                                           | Штука    | 18 | - | - | - | - | - | Создание новых мест в детских садах обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни.                                                                                                                                                                                                                             | Утверждение документа |
| 10 | Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | Штука    | 84 | - | - | - | - | - | Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. | Утверждение документа |
| 11 | Внесены изменения в                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Условная | 1  | - | - | - | - | - | Внесение изменений в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Принятие              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | штука |   |   |   |   |   |   | нормативные правовые акты различного уровня позволит создать нормативные правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства.                                                                                                                                                                                                                                                                        | нормативного правового (правового) акта |
| 12 | Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | Штука | 1 | - | - | - | - | - | Методические рекомендации позволят обеспечить реализацию соответствующих мероприятий настоящего федерального проекта по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования. | Утверждение документа                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 13 | <p>Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми</p> | Штука | 1 | - | - | - | - | - | <p>Создание нормативных правовых, организационные и финансово-экономические условия для реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми</p> | <p>Принятие нормативного правового (правового) акта</p> |
| 14 | <p>Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих</p>                                                                              | Штука | 1 | - | - | - | - | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Принятие нормативного правового (правового) акта</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |   |   |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| 15 | <p>Организовано повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав и Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов</p> | Место | - | - | - | - | - | 5000 | <p>Повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и</p> | <p>Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)</p> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования. |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|







## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование целевого,<br>дополнительного показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |                   |      |       |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Вид документа                                                                      | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1        | Дополнительный показатель:<br>Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты) | %                                 |                                                                                    |                   |      |       |              |
| 2        | Дополнительный показатель:<br>Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих               | %                                 |                                                                                    |                   |      |       |              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
|   | дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход (проценты)                                                                                                                                                                   |         |  |  |  |  |  |
| 3 | Основной показатель:<br>Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет                                                                                                                                                                                                                                 | Процент |  |  |  |  |  |
| 4 | Основной показатель: Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста                                                                                                                                                                                                                                                        | Процент |  |  |  |  |  |
| 5 | Основной показатель:<br>Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и | Человек |  |  |  |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
|   | Северо-Кавказского<br>федеральных округов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |  |  |  |  |
| 6 | Основной показатель:<br>Численность воспитанников в<br>возрасте до трех лет,<br>посещающих частные<br>организации, осуществляющие<br>образовательную деятельность<br>по образовательным<br>программам дошкольного<br>образования, присмотр и уход,<br>в том числе в субъектах<br>Российской Федерации,<br>входящих в состав<br>Дальневосточного и Северо-<br>Кавказского федеральных<br>округов | Человек |  |  |  |  |  |
| 7 | Основной показатель:<br>Численность женщин,<br>находящихся в отпуске по<br>уходу за ребенком в возрасте<br>до трех лет, а также женщин,<br>имеющих детей дошкольного<br>возраста, не состоящих в<br>трудовых отношениях и<br>обратившихся в органы<br>службы занятости, прошедших<br>переобучение и повышение<br>квалификации                                                                   | Человек |  |  |  |  |  |

## 6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению службы занятости Астраханской области профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.

За базовые значения показателя «Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» взяты данные 2017 года, которые значительно ниже плановых показателей.

Указанное мероприятие будет реализовано в течение пяти лет (2020-2024 гг.).

Также на достижение целевого показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в %» оказывают влияние не только мероприятия, предусмотренные указанным региональным проектом «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», но и мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения».

Методика расчета показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в %» в настоящее время является несовершенной (в части определения уровня занятости указанной категории женщин в разрезе субъектов Российской Федерации).

В связи с тем, что численность женщин, имеющих детей дошкольного возраста, попавших в выборку, по большинству субъектов недостаточна для получения репрезентативных данных, был использован алгоритм корректировки прямых данных обследования, а именно при определении базового значения указанного показателя были использованы сглаженные за два последних года данные.

Вместе с тем применяемая в настоящее время методика позволяет объективно определить значения указанного целевого показателя в целом.

В 2019 году запланирована разработка и внедрение методологии проведения целевого обследования рабочей силы в целях определения методики расчета показателей «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте от 0 до 6 лет, %» и «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, %». После внедрения указанной методологии значения целевого показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %» для субъектов Российской Федерации будут уточнены.

Другим направлением регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № Пр-2440 о разработке и утверждении программы по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также условий и порядка софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России разработан и реализуется ведомственный проект «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования» на 2018-2020 годы (далее соответственно – ведомственный проект, дополнительные места).

В рамках ведомственного проекта предусмотрено предоставление бюджету Астраханской области в период 2018-2019 гг. иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в объеме 511,305 млн. рублей на софинансирование мероприятий по созданию не менее 1090 дополнительных мест.

Мероприятия по созданию дополнительных мест ведомственного проекта включены в региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» регионального национального проекта «Демография».

Предоставление Астраханской области бюджетных ассигнований из федерального бюджета позволит быстро построить новые детские сады.

Создание не менее 3212 новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни.

Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор дошкольного образования. В рамках реализации проекта негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно 25 новых групп для детей от полутора до трех лет.

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет» неразрывно связан с реализацией мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках регионального национального проекта «Образование».

В рамках указанного проекта планируется к 1 декабря 2019 года создать федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал). Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала будут содержать информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения компетентности родителей обучающихся, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные блоки, а также блоки для коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме.

Также в ходе реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Астраханской области будет внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Содействие занятости женщин -  
создание условий дошкольного  
образования для детей в возрасте до  
трех лет (Астраханская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                                   | Вид документа и характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | Результат "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет" | -                | 28.02.2019 | Гутман В. А., Министр образования и науки Астраханской области | Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. |
| 1.1   | Контрольная точка "Документ опубликован"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 28.02.2019 | Гутман В. А., Министр образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 28.02.2019 | Гутман В. А., Министр образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3   | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 28.02.2019 | Гутман В. А., Министр образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                |            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4   | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 28.02.2019 | Гутман В. А., Министр образования и науки Астраханской области                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.5   | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 28.02.2019 | Гутман В. А., Министр образования и науки Астраханской области                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2     | Результат "Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми" | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Создание нормативных правовых, организационных и финансово-экономические условия для реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми |
| 2.1   | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2   | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
|       |                                                                                                   |                  |            | образования и науки Астраханской области                                           |                                           |
| 2.4   | Контрольная точка "Акт разработан"                                                                | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 2.5   | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"                           | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 2.6   | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "              | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 2.7   | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти" | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 2.8   | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"                                                      | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 2.9   | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"                                        | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 2.10  | Контрольная точка "Акт вступил в силу"                                                            | -                | 01.08.2019 | Фролов С. С., Первый                                                               |                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            | заместитель министра образования и науки Астраханской области                      |                                           |
| 3     | Результат "Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми" | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 3.1   | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 3.2   | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 3.3   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 3.4   | Контрольная точка "Акт разработан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра                                          |                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
|       |                                                                                                   |                  |            | образования и науки Астраханской области                                           |                                           |
| 3.5   | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"                           | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 3.6   | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "              | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 3.7   | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти" | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 3.8   | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"                                                      | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 3.9   | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"                                        | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 3.10  | Контрольная точка "Акт вступил в силу"                                                            | -                | 01.09.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 4     | Результат "Внесены изменения в федеральные,                                                       | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый                                                               | Внесение изменений в нормативные          |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости)" |                  |            | заместитель министра образования и науки Астраханской области                      | правовые акты различного уровня позволит создать нормативные правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства. |
| 4.1   | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                                                                   | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.2   | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"                                                                                                                           | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.3   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"                                                                                                          | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4   | Контрольная точка "Акт разработан"                                                                                                                                                                | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.5   | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"                                                                                                                           | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            | Астраханской области                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| 4.6   | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "                                                                                                                                                                                        | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                |
| 4.7   | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"                                                                                                                                                                           | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                |
| 4.8   | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"                                                                                                                                                                                                                                | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                |
| 4.9   | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"                                                                                                                                                                                                                  | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                |
| 4.10  | Контрольная точка "Акт вступил в силу"                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                |
| 5     | Результат "Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Методические рекомендации позволят обеспечить реализацию соответствующих мероприятий настоящего федерального проекта по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" |                  |            |                                                                                    | Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования. |
| 5.1   | Контрольная точка "Документ опубликован"                                                                                                                                                                                                                    | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.2   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "                                                                                                                                                              | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.3   | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                                                                                                                                                     | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.4   | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                                                                                                                        | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.5   | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                                                                                           | -                | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            | образования и науки Астраханской области                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6     | Результат "Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. " | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании, присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                                                                                    | дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. |
| 6.1   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 06.04.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                            |
| 6.2   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 10.06.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                            |
| 6.3   | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 27.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                            |
| 6.4   | Контрольная точка "Создано 1090 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов" | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                            |
| 6.4.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по                                                                                                                                                                                                                                    | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий                                                                   |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
|       | образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                                                                    |                                           |
| 6.5   | Контрольная точка "Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации" | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.6   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.7   | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.8   | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.9   | Контрольная точка "Оборудование установлено"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра                                          |                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
|       |                                                                                                                                        |                  |            | образования и науки Астраханской области                                           |                                           |
| 6.10  | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"                                                                                | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.11  | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                                                                                | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.12  | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"                                                  | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.13  | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"                                      | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.14  | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.15  | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"   | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.16  | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"                                                                                  | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый                                                               |                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
|       | Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**                                                                                     |                  |            | заместитель министра образования и науки Астраханской области                      |                                           |
| 6.17  | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                       | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.18  | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                               | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.19  | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.20  | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                    | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.21  | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"                                                   | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 6.22  | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,                                                                                                                        | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра                                          |                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|       | оказанных услуг"                                                                                                                               |                  |            | образования и науки Астраханской области                                           |                                                                                                                                                                                 |
| 6.23  | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                 |
| 7     | Результат "Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования"                                     | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в субъектах Российской Федерации. |
| 7.1   | Контрольная точка "Документ опубликован"                                                                                                       | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                 |
| 7.2   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "                                                 | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                 |
| 7.3   | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                                        | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                 |
| 7.4   | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                           | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                |                  |            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                 |
| 7.5   | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                 |
| 8     | Результат "В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет" | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Создание новых мест в детских садах обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни. |
| 8.1   | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                                                                                                                                            | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                 |
| 8.2   | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"                                                                                                                                                                                                    | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                 |
| 8.3   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"                                                                                                                                                                                   | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                 |
| 8.4   | Контрольная точка "Акт разработан"                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                 |
| 8.5   | Контрольная точка "На акт получены требуемые"                                                                                                                                                                                                                              | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый                                                               |                                                                                                                 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                 |
|       | заклучения органов власти"                                                                                                                                                                                 |                  |            | заместитель министра образования и науки Астраханской области                      |                                                                                                                 |
| 8.6   | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "                                                                                                                       | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                 |
| 8.7   | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"                                                                                                          | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                 |
| 8.8   | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"                                                                                                                                                               | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                 |
| 8.9   | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"                                                                                                                                                 | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                 |
| 8.10  | Контрольная точка "Акт вступил в силу"                                                                                                                                                                     | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                 |
| 9     | Результат "Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Создание новых мест в детских садах обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|       | дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет"                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.1   | Контрольная точка "Документ опубликован"                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.2   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "                                                                                                                                                                               | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.3   | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.4   | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.5   | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                                                                                                            | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                       |
| 10    | Результат "Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов" |                  |           |                           | <p>программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание к концу 2020 года 100 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;</li> <li>- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;</li> <li>- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании,</li> </ul> |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                                                                    | <p>присмотре и уходе за детьми;</p> <p>- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет;</p> <p>- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.</p> |
| 10.1   | Контрольная точка "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" | -                | 28.02.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.1.1 | Мероприятие "Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет"       | 01.01.2019       | 28.02.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Заявка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
| 10.2  | Контрольная точка "Объект в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия" | -                | 06.05.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.3  | Контрольная точка "Объект в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия" | -                | 06.05.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.4  | Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет"                                                                  | -                | 25.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Соглашение           |
| 10.4. | Мероприятие "Разработка и согласование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.01.2019       | 28.02.2019 | Фролов С. С., Первый                                                               | Прочий тип документа Проект               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
| 1      | проекта соглашения с муниципальными образованиями Астраханской области о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет " |                  |            | заместитель министра образования и науки Астраханской области                      | соглашения                                |
| 10.5   | Контрольная точка "Внесены изменения в региональные, муниципальные нормативные правовые акты в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства"                                                                    | -                | 01.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Постановление нормативно-правовые акты    |
| 10.5.1 | Мероприятие "Приняты нормативные правовые акты о внесении изменений в региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора до-школьного образования и государственно-частного партнерства"                                   | 01.09.2019       | 30.11.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Постановление нормативно-правовые акты    |
| 10.6   | Контрольная точка "В государственную программу «Развитие образования Астра-ханской области» включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет "                                                                                                | -                | 31.12.2019 | Гутман В. А., Министр образования и науки Астраханской области                     | Постановление Нормативно-правовой акт     |
| 10.6.1 | Мероприятие "Проведение оценки потребности создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей,                                                                                                                       | 01.01.2019       | 01.03.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Аналитический отчет                 |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу, на территории Астраханской области, включая их точечную территориальную расположенность "                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.6.2 | Мероприятие "Подготовлены и направлены в муниципальные образования Астраханской области рекомендации по актуализации муниципальных программ, в части мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет."                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа<br>Информационное письмо муниципальным образованиям Астраханской области по актуализации муниципальных программ, в части мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. |
| 10.7   | Контрольная точка "Муниципальными образованиями Астраханской области реализуются мероприятия муниципальных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчеты муниципальных образований Астраханской области                                                                                                                                                                     |
| 10.7.1 | Мероприятие "Предоставление муниципальными образованиями Астраханской области заявок на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание на территории Астраханской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках под-программы «Создание | 01.03.2019       | 25.10.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Заявки муниципальных образований Астраханской области                                                                                                                                                      |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|            | и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной про-граммы «Развитие образования Астраханской области» "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                                    |                                                                                                                                          |
| 10.7.<br>2 | Мероприятие "Распределение средств субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на со-здание на территории Астраханской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-граммам дошкольного образования в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» " | 01.03.2019       | 25.10.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Распоряжение Распоряжение распределение средств субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области |
| 10.8       | Контрольная точка "Создано 1090 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов"                                                                                                                                                                                     | -                | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет отчет об исполнении условий соглашений, в том числе от муниципальных образований Астраханской области                              |
| 10.8.<br>1 | Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки                      | Отчет результаты мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|        | образовательную деятельность по образовательным про-граммам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            | Астраханской области                                                               | образовательную деятельность по образовательным про-граммам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет                                                                              |
| 10.9   | Контрольная точка "Разработана и утверждена про-грамма повышения квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | -                | 01.03.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Постановление нормативно-правовой акт                                                                                                                                                              |
| 10.9.1 | Мероприятие "Разработана и утверждена программа повышения квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования"        | 01.12.2019       | 01.03.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Методические рекомендации программа повышения квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей |
| 10.10  | Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 01.03.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Постановление нормативно-правовой акт                                                                                                                                                              |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
|             | дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях(негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми "                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                                    |                                           |
| 10.1<br>0.1 | Мероприятие "Внесение в Правительство Астраханской области проекта постановления Правительства Астраханской области об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (не-государственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-граммам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми" | 15.02.2020       | 01.03.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Постановление проект постановления        |
| 10.1<br>1   | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 06.04.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.1<br>2   | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 10.06.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.1        | Контрольная точка "Объект недвижимого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | 27.12.2020 | Фролов С. С., Первый                                                               |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                               |
| 3           | имущества введен в эксплуатацию"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | заместитель министра образования и науки Астраханской области                      |                                                                                                               |
| 10.1<br>4   | Контрольная точка "Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования" | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Документ подтверждающий повышение квалификации                                           |
| 10.1<br>4.1 | Мероприятие "Проведение повышения квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования"                                 | 01.06.2020       | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет отчет организации , осуществляющей повышение квалификации                                               |
| 10.1<br>5   | Контрольная точка "Создано не менее 1000 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного                                                                                                                                                  | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчеты о достижении значений показателей, в том числе от муниципальных образований Астраханской области |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|             | образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.1<br>5.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-граммам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет"                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет отчет о результатах мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-граммам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |
| 10.1<br>6   | Контрольная точка "Создано в 2020 году не менее 5 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области "                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчет об исполнении условий соглашений                                                                                                                                                                                  |
| 10.1<br>6.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с организациями (частной формы собственности) и индивидуальными предпринимателями на предоставление субсидии из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми" | 30.04.2020       | 30.05.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Соглашение                                                                                                                                                                                               |
| 10.1<br>7   | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра                                          |                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п     | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                       | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
|           |                                                                                       |                  |            | образования и науки Астраханской области                                           |                                           |
| 10.1<br>8 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"                            | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.1<br>9 | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                                          | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.2<br>0 | Контрольная точка "Оборудование установлено"                                          | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.2<br>1 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"                               | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.2<br>2 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                               | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.2<br>3 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.2      | Контрольная точка "Государственная                                                    | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый                                                               |                                           |

| № п/п     | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
| 4         | регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"                                                                                                |                  |            | заместитель министра образования и науки Астраханской области                      |                                           |
| 10.2<br>5 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                        | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.2<br>6 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                          | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.2<br>7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.2<br>8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.2<br>9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                           | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.3<br>0 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"          | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
|           |                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                                    |                                           |

| № п/п     | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                        |
|           | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 31.12.2020 |                                                                                    |                                                        |
| 10.3<br>2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2020 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                        |
| 10.3<br>3 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 06.04.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                        |
| 10.3<br>4 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 10.06.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                        |
| 10.3<br>5 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 27.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                        |
| 10.3<br>6 | Контрольная точка "Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Документ о повышении квалификации |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                          |
|             | негосударственном сек-торе дошкольного образования"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                                                                                    |                                                                                                          |
| 10.3<br>6.1 | Мероприятие "Проведение повышения квали-фикации специалистов управле-ния в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индиви-дуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образо-вательных программ дошкольно-го образования и присмотр и уход за детьми в негосудар-ственном секторе дошкольного образования" | 01.06.2021       | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации                                           |
| 10.3<br>7   | Контрольная точка "Создано не менее 2420 дополнительного места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов"               | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчеты Астраханской об исполнении условий соглашений, в том числе отчеты муниципальных образований |
| 10.3<br>7.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга реали-зации мероприятий но созданию в организациях, осуществляю-щих образовательную деятель-ность по образовательным про-граммам дошкольного образова-ния, для детей в возрасте до трех лет"                                                                                                                                                    | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчеты о результатах проведения монито-ринга реализации ме-роприятий                               |
| 10.3<br>8   | Контрольная точка "Создано в 2021 году не менее 5 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки                      | Отчет Отчеты об исполнении условий соглашений                                                            |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                          |
|             | возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            | Астраханской области                                                               |                                                                          |
| 10.3<br>8.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с организациями (частной формы собственности) и индивидуальными предпринимателями на предоставление субсидии из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми" | 30.04.2021       | 30.05.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Соглашение                                          |
| 10.3<br>9   | Контрольная точка "Создано не менее 2420 дополнительного места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов"                                                                                                                                | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                          |
| 10.3<br>9.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет"                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                                                                                    |                                                                          |

| № п/п     | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                       | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
| 10.4<br>0 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"                          | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.4<br>1 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"                            | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.4<br>2 | Контрольная точка "Оборудование приобретено"                                          | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.4<br>3 | Контрольная точка "Оборудование установлено"                                          | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.4<br>4 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"                               | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.4<br>5 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "                               | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.4<br>6 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
|           |                                                                                       |                  |            |                                                                                    |                                           |

| № п/п     | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
| 10.4<br>7 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"                                                             | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.4<br>8 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                        | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.4<br>9 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                          | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.5<br>0 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.5<br>1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.5<br>2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                           | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |
| 10.5<br>3 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных"                                             | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки                      |                                           |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                |
|             | заказчиками по результатам закупок"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            | Астраханской области                                                               |                                                                |
| 10.5<br>4   | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                |
| 10.5<br>5   | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 31.12.2021 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                |
| 10.5<br>6   | Контрольная точка "Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном сек-торе дошкольного образования" | -                | 31.12.2022 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Документ о повышении квалификации         |
| 10.5<br>6.1 | Мероприятие "Проведение повышения квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования"                                  | 01.06.2022       | 31.12.2022 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                        |
| 10.5<br>7   | Контрольная точка "Создано в 2022 году не менее 5 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюд-жета бюджетам субъектов Рос-сийской Федерации "                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 31.12.2022 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчет об исполнении                              |
| 10.5<br>7.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с организациями (частной формы собственности) и индивидуальными предпринимателями на предоставление субсидии из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми" | 30.04.2022       | 30.05.2022 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Соглашение                        |
| 10.5<br>8   | Контрольная точка "Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном сек-торе дошкольного образования"                                                                                        | -                | 31.12.2023 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа документ о повышении квалификации |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                                                                                    |                                                        |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                |
| 10.5<br>8.1 | Мероприятие "Проведение повышения квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования"                                                                                                                         | 01.06.2023       | 31.12.2023 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации |
| 10.5<br>9   | Контрольная точка "Создано в 2023 году не менее 5 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации "                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 31.12.2023 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчеты об исполнении условий соглашений                  |
| 10.5<br>9.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с организациями (частной формы собственности) и индивидуальными предпринимателями на предоставление субсидии из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми" | 30.04.2023       | 30.05.2023 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Соглашение                                |
| 10.6        | Контрольная точка "Организовано в 2024 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый                                                               | Прочий тип документа Документ о                                |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                 |
| 0           | повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном сек-торе дошкольного образования"            |                  |            | заместитель министра образования и науки Астраханской области                      | повышении квалификации                                          |
| 10.6<br>0.1 | Мероприятие "Проведение повышения квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования" | 01.06.2024       | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчет организации, осуществляющей по-вышение квалификации |
| 10.6<br>1   | Контрольная точка "Создано в 2024 году не менее 5 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации "                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Отчет Отчеты об исполнении показателей соглашений               |
| 10.6<br>1.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с организациями (частной формы собственности) и индивидуальными предпринимателями на предоставление субсидии из бюджета                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.2024       | 30.05.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Соглашение                                 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми"                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11    | Результат "Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек к 2024 году) во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа" | -                | 31.12.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек к 2024 году). |
| 11.1  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 25.12.2019 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,                                                                                                   |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                                         | имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.1.1 | Мероприятие "Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет" | 02.12.2019       | 25.12.2019 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации разрабатываются нормативные правовые акты                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.2   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                         | -                | 01.07.2020 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Заключены договоры с образовательными организациями в 2020 году                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.2.1 | Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями в 2020 году"                                                                                                                                                                                                 | 12.01.2020       | 01.07.2020 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа В субъектах Российской Федерации заключается договора между центрами занятости населения и образовательными организациями на проведение мероприятий по переобучению и повышению квалификации определенной численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в установленные сроки |
| 11.3   | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                         | -                | 25.12.2020 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и                                                                                                                                                                                                    |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                         | дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
| 11.3.1 | Мероприятие "Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | 01.12.2020       | 25.12.2020 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа нормативные правовые акты                                                                                                                                                                                                           |
| 11.4   | Контрольная точка "Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет"                                                                                                                                                       | -                | 31.12.2020 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа утверждены нормативные правовые акты о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет                                                  |
| 11.4.1 | Мероприятие "Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучения женщин, имеющих детей в возрасте до                                                                                                                                        | 01.01.2019       | 01.10.2019 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа Информация представлена в Минтруд России                                                                                                                                                                                            |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | трех лет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.5   | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 31.12.2020 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения в 2020 году |
| 11.5.1 | Мероприятие "Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2020 год"                                                                                                                                                                                 | 01.01.2020       | 01.02.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации.<br>Соисполнители: Д.А. Васильев;<br>Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения.                                                                                                                                    |
| 11.5.2 | Мероприятие "Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций" | 01.01.2021       | 01.02.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Подготовлены информационные материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.5.3 | Мероприятие "Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 год" | 01.01.2020       | 01.02.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Доклад в Правительство Российской Федерации.<br>Соисполнители: Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения.                                                                                                 |
| 11.6   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                  | -                | 31.12.2020 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | В 2020 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обравшихся в органы службы занятости |
| 11.7   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                | -                | 01.07.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | В субъектах Российской Федерации заключены договоры с образовательными организациями на 2021 год                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.7.1 | Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями в 2020 году"                                                                                        | 12.01.2021       | 01.07.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | заключены договора с образовательными организациями и созданы учебные места в 2020 году                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.8   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                 | -                | 25.12.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                         | отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
| 11.8.1 | Мероприятие "Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | 01.12.2021       | 25.12.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа нормативные правовые акты                                                                                                                                       |
| 11.9   | Контрольная точка "Предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости"            | -                | 31.12.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Соглашение о предоставлении субсидии                                                                                                                                                 |
| 11.9.1 | Мероприятие "Утверждены нормативные правовые акты о реализации мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста,                                                                                                                          | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа нормативные правовые акты                                                                                                                                       |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.1<br>0   | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 31.12.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в 2021 году |
| 11.1<br>0.1 | Мероприятие "Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций" | 01.01.2021       | 01.02.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Подготовлены информационные материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.1<br>0.2 | Мероприятие "Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2021 год"                                                                                                                                                                                 | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Доклад в Минтруд РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.1<br>0.3 | Мероприятие "Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Доклад в Минтруд РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, за 2021 год" |                  |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.1<br>1   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                      | -                | 31.12.2021 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | В 2021 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
| 11.1<br>2   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                    | -                | 01.07.2022 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Заключены договоры с образовательными организациями в 2022 году                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.1<br>2.1 | Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями в 2022 году"                                                                                                            | 09.01.2022       | 01.07.2022 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | заключены договора с образовательными организациями и созданы учебные места в 2022 году                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.1<br>3   | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                    | -                | 25.12.2022 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2023 году мероприятий переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и    |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                         |                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                         | обратившихся в органы службы занятости         |
| 11.1<br>3.1 | Мероприятие "Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2023 году мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости"                                                                                                | 01.12.2022       | 25.12.2022 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа нормативные правовые акты |
| 11.1<br>4   | Контрольная точка "В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 330 женщин, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости"                                                                                                                                                                            | -                | 31.12.2022 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства |                                                |
| 11.1<br>4.1 | Мероприятие "Заключение соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти Астраханской области о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переобучения и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | 01.01.2022       | 15.02.2022 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Соглашение о предоставлении субсидии           |
| 11.1        | Контрольная точка "Проведена оценка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 31.12.2022 | Азизов Р. А.,                           | Проведена оценка эффективности                 |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5           | эффективности оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            | Руководитель агентства                  | функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в 2022 году |
| 11.1<br>5.1 | Мероприятие "Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, за 2022 год" | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Доклад в Минтруд РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.1<br>5.2 | Мероприятие "Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2022 год"                                                                                                               | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Доклад в МИНТРУД РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.1<br>6   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2022 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | В 2022 году в субъектах Российской Федерации прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в                                                                  |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                         | трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.1<br>7   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 01.07.2023 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Заключены договоры с образовательными организациями в 2023 году                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.1<br>7.1 | Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями в 2023 году"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08.01.2023       | 01.07.2023 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа заключены договоры с образовательными организациями и созданы учебные места                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.1<br>8   | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 25.12.2023 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2024 году мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
| 11.1<br>8.1 | Мероприятие "Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2024 году мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | 01.12.2023       | 25.12.2023 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Прочий тип документа нормативные правовые акты                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.1<br>9   | Контрольная точка "В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 330 женщин, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет "                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 31.12.2023 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 330 женщин, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости                                                                              |
| 11.1<br>9.1 | Мероприятие "Заключение соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти Астраханской области о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переобучения и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Соглашение о предоставлении субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.2<br>0   | Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 31.12.2023 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в 2023 году |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.2<br>0.1 | Мероприятие "Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, за 2023 год" | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Доклад в МинТРУД РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.2<br>0.2 | Мероприятие "Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2023 год"                                                                                                               | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Отчет Доклад в Минтруд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.2<br>1   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2023 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | В субъектах Российской Федерации в рамках реализации мероприятий федерального проекта прошли переобучение и повышение квалификации женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости |
| 11.2<br>2   | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                                                                                                                                                        | -                | 01.07.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Заключены договоры с образовательными организациями в 2024 году                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.2<br>2.1 | Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями в 2024 году"                                                                                                                                                                                                                                | 09.01.2024       | 01.07.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель           | Прочий тип документа заключены договора с образовательными                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | агентства                               | организациями и созданы учебные места                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.2<br>3   | Контрольная точка "В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 330 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости"                                                                                                                                                                       | -                | 31.12.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 330 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости                      |
| 11.2<br>3.1 | Мероприятие "Заключение соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти Астраханской области о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переобучения и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | 01.01.2024       | 15.02.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Соглашение о предоставлении субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.2<br>4   | Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 31.12.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства | Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и |

| № п/п       | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                     | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                                               | обратившихся в органы службы занятости, в 2024 году (срок: 31.01.2025)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.2<br>4.1 | Мероприятие "Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2024 год"                                                                                                               | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства                       | Отчет Доклад в Минтруд РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.2<br>4.2 | Мероприятие "Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, за 2024 год" | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства                       | Отчет Доклад в Минтруд РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.2<br>5   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 31.12.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства                       | В субъектах Российской Федерации в рамках реализации мероприятий федерального проекта прошли переобучение и повышение квалификации женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости |
| 12          | Результат "Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях,                                                                                                                                                                                    | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки | Позволит выявить муниципальные образования с наибольшей потребностью. Данный анализ                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                         |
|        | осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход (проценты)"                                                                                                                                                                                                    |                  |            | Астраханской области                                                               | позволит спрогнозировать точечное расположение объектов с учетом потребностей и перспектив.             |
| 12.1   | Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Доклад в Минтруд России                                                            |
| 12.1.1 | Мероприятие "Направление организациями (частной формы собственности) и индивидуальными предпринимателями заявок в министерство образования и науки Астраханской области на предоставление субсидии из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми" | 01.03.2024       | 30.04.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Прочий тип документа Заявки индивидуальных предпринимателей и организаций (частной формы собственности) |
| 13     | Результат "Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки                      | Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                         | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                 | начало           | окончание |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты)" |                  |           | Астраханской области      | <p>дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повысить доступность дошкольного образования;</li> <li>- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании, присмотре и уходе за детьми;</li> <li>- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;</li> <li>- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного</li> </ul> |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                                    | дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.                                                                                                                                                              |
| 13.1   | Контрольная точка "Создано в 2024 году не менее 5 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации "                                                                                                                                                                                                                 | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13.1.1 | Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста "                                                                                                                    | 15.01.2024       | 01.03.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14     | Результат "Организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные программ | -                | 31.12.2024 | Азизов Р. А., Руководитель агентства                                               | Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, способствует созданию |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Дальневосточного федерального округа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                                                                                    | адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности.                                                                                                                                                                                                             |
| 14.1  | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 31.12.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства                                            | Организован социологический опрос женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости                                                                                                                                                               |
| 14.2  | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 31.12.2024 | Азизов Р. А.,<br>Руководитель агентства                                            | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15    | Результат "Организовано повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на региональном и муниципальном уровнях, а также специалистов и руководителей частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов"                                                                                                                                   |                  |            |                                                                                    | дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал специалистов организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования, организующих и сопровождающих деятельность работников в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования. |
| 15.1  | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"                                                                                           | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.2  | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.3  | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на                                                                                                                                                                                                    | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                          | Вид документа и характеристика результата |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | начало           | окончание  |                                                                                    |                                           |
|       | территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" |                  |            | образования и науки Астраханской области                                           |                                           |
| 15.4  | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"                                                                                                                                                                                                               | -                | 31.12.2024 | Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области |                                           |

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**действие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Астраханская область)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
|--|
|  |
|--|

## 3. Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                            | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Руководитель регионального проекта                           | Гутман В. А.      | Министр образования и науки Астраханской области                     | Шарыкин А. В.                 | 100                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Администратор регионального проекта                          | Фролов С. С.      | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А.                  | 100                             |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                   |                                                                      |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Участник проекта                                             | Азизов Р. А.-О.   | Руководитель агентства                                               | Шарыкин А. В.                 | 100                             |
| Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек к 2024 году) во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа |                                                              |                   |                                                                      |                               |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Азизов Р. А.-О.   | Руководитель агентства                                               | Шарыкин А. В.                 | 100                             |
| Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.                         |                                                              |                   |                                                                      |                               |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов С. С.      | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А.                  | 100                             |
| Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов                              |                                                              |                   |                                                                      |                               |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                 |                                                                      |               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов С. С.    | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А.  | 100 |
| Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты)                                                                                                                                                           |                                                              |                 |                                                                      |               |     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов С. С.    | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А.  | 100 |
| Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход (про-центы) |                                                              |                 |                                                                      |               |     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов С. С.    | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А.  | 100 |
| Организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные программы Дальневосточного федерального округа           |                                                              |                 |                                                                      |               |     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Азизов Р. А.-О. | Руководитель агентства                                               | Шарыкин А. В. | 100 |
| Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                 |                                                                      |               |     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов С. С.    | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А.  | 100 |
| В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                 |                                                                      |               |     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ответственный за достижение                                  | Фролов С. С.    | Первый заместитель                                                   | Гутман В. А.  | 100 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |              |                                                                      |               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | результата регионального проекта                             |              | министра образования и науки Астраханской области                    |               |     |
| Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |                                                                      |               |     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов С. С. | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А.  | 100 |
| Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет                                                                                                                                                                                                  |                                                              |              |                                                                      |               |     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гутман В. А. | Министр образования и науки Астраханской области                     | Шарыкин А. В. | 100 |
| Внесены изменения в федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |              |                                                                      |               |     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов С. С. | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А.  | 100 |
| Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |                                                              |              |                                                                      |               |     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов С. С. | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А.  | 100 |
| Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми                                                               |                                                              |              |                                                                      |               |     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный за достижение                                  | Фролов С. С. | Первый заместитель                                                   | Гутман В. А.  | 100 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |              |                                                                      |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | результата регионального проекта                             |              | министра образования и науки Астраханской области                    |              |     |
| Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми                                                                                                                                                   |                                                              |              |                                                                      |              |     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов С. С. | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А. | 100 |
| Организовано повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов |                                                              |              |                                                                      |              |     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фролов С. С. | Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области | Гутман В. А. | 100 |