

П А С П О Р Т

регионального проекта

Содействие занятости (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Содействие занятости			
Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Овчинников Д.Е.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Гутман В.А.	Министр образования и науки Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Фролов С.С.	Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования Астраханской области"	
		Подпрограмма	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие образования Астраханской области"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа "Содействие занятости населения Астраханской области"	
		Подпрограмма	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Содействие занятости населения Астраханской области"	

2. Цель и показатели регионального проекта

(Астраханская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	Месяц	3,7000	01.01.2020	0,0000	0,0000	3,7000	3,7000	3,7000	0,0000
2	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году	Тысяча мест	0,5400	01.01.2020	0,0000	0,0000	3,8540	3,9700	3,9700	0,0000
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Процент	80,4700	01.01.2018	0,0000	0,0000	98,0300	99,6700	99,8700	0,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.										
1	Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом	Тысяча мест	1.09	-	-	-	-	-	Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании, присмотре и уходе за детьми;	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.	
2	Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	Тысяча мест	-	0.05	2.42	-	-	-	Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание к концу 2020 года 100 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании, присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.	
3	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	Место	-	224	120	116	-	-	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.	
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения										
1	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	Единица	-	-	0	1	2	3	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	страхования), всего							
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	14 808,04	14 314,43	0,00	0,00	29 122,47
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	14 808,04	14 314,43	0,00	0,00	29 122,47
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Процент					
2	Основной показатель: Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году	Тысяча мест					
3	Основной показатель: Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	Месяц					

6. Дополнительная информация

Основным направлением федерального проекта «Содействие занятости» являются мероприятия по повышению эффективности службы занятости. Среди таких мероприятий - внедрение в субъектах Российской Федерации стандартов деятельности центров занятости населения, реализация обучающих программ по внедрению соответствующих стандартов, а также обеспечение функционирования единой единой системы управления содействием занятости на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России».

В рамках внедрения единых стандартов деятельности службы занятости предполагается обеспечить по всей территории Российской Федерации единое качество предоставления услуг в сфере содействия занятости, .

Отдельным направлением федерального проекта «Содействие занятости» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных мест определено строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости (Астраханская
область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом"	-	31.12.2019	Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании, присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.
1.1	Контрольная точка "Создано 1090 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов"	-	31.12.2019	Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Отчет Информационно-аналитическая справка
2	Результат "Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"	-	31.12.2021	Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание к концу 2020 года 100 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании, присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.
2.1	Контрольная точка "Разработана и утверждена программа повышения квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования"	-	01.03.2020	Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Постановление нормативно-правовой акт
2.2	Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях(негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми "	-	01.03.2020	Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Постановление нормативно-правовой акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2020	Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Прочий тип документа Разрешение о вводе в эксплуатацию
2.4	Контрольная точка "Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования"	-	31.12.2020	Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Прочий тип документа Документ подтверждающий повышение квалификации
2.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Гладилина О. С., Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей	Прочий тип документа -
2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	Гладилина О. С., Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				социализации детей	
2.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2021	Гладилина О. С., Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей	Прочий тип документа Информационно-аналитическая информация, разрешение о вводе в эксплуатацию
2.8	Контрольная точка "Созданы не менее 2420 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях"	-	31.12.2021	Фролов С. С., Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Прочий тип документа Информационно-аналитическая информация
3	Результат "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"	-	31.12.2022	Гутман В. А., Министр образования и науки Астраханской области	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.
3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
4	Результат "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"	-	31.12.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года
4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Содействие занятости (Астраханская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гутман В. А.	Министр образования и науки Астраханской области	Овчинников Д. Е.	10
2	Администратор регионального проекта	Фролов С. С.	Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Гутман В. А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Азизов Р. А.-О.	Руководитель агентства	Шарыкин А. В.	25
Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Азизов Р. А.-О.	Руководитель агентства	Шарыкин А. В.	25
Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гутман В. А.	Министр образования и науки Астраханской области	Овчинников Д. Е.	10
6	Участник регионального проекта	Гутман В. А.	Министр образования и науки Астраханской области	Овчинников Д. Е.	10
7	Участник регионального проекта	Фролов С. С.	Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Гутман В. А.	20
8	Участник регионального проекта	Гладилина О. С.	Начальник управления развития общего,	Гутман В. А.	50

			дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей		
Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фролов С. С.	Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Гутман В. А.	20
10	Участник регионального проекта	Фролов С. С.	Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Гутман В. А.	20
11	Участник регионального проекта	Пермякова М. Н.	Глава муниципального образования "Город Астрахань"	Бабушкин И. Ю.	40
12	Участник регионального проекта	Гладилина О. С.	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей	Гутман В. А.	50
Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фролов С. С.	Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Гутман В. А.	20
14	Участник регионального проекта	Иванников А. А.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М. В.	10
15	Участник регионального проекта	Фролов С. С.	Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области	Гутман В. А.	20
16	Участник регионального проекта	Поплевко О. В.	Заместитель министра образования и науки	Гутман В. А.	30

			Астраханской области		
17	Участник регионального проекта	Пермякова М. Н.	Глава муниципального образования "Город Астрахань"	Бабушкин И. Ю.	40
18	Участник регионального проекта	Гладилина О. С.	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей	Гутман В. А.	50