

П А С П О Р Т
регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Овчинников Д.Е.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Петелин О.А.	Министр социального развития и труда Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Темирбулатова Е.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"	
		Подпрограмма		
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа "Содействие занятости населения Астраханской области"	
		Подпрограмма		
Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа Астраханской области "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Астраханская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Условная единица	18,9000	31.12.2017	24,9000	44,8000	54,9000	54,9000	54,9000	54,9000
2	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	Процент	12,7000	31.12.2017	22,4000	27,4000	33,4000	55,7000	65,3000	70,0000
3	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	Процент	49,1800	31.12.2017	56,2000	60,1000	64,4000	68,9000	80,0000	90,0000
4	Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)	Человек	0,0000	31.12.2017	358,0000	768,0000	1 178,0000	1 588,0000	1 998,0000	2 408,0000
5	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении	Единица	61,5000	01.09.2019	0,0000	63,3000	64,3000	65,4000	66,4000	67,5000
6	Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания «нового типа», от общего числа граждан, проживающих в стационарных	Процент	0,0000	31.12.2021	0,0000	0,0000	0,0000	10,5000	10,5000	15,0000

	организациях социального обслуживания									
7	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)	Процент	11,5000	31.12.2018	11,5000	11,5000	11,5000	7,6700	3,8400	0,0000
8	Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)	Единица	13,0000	31.12.2018	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000
9	Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции	Процент	0,0000	31.12.2018	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения										
1	В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста.	Человек	358	768	1178	1588	1998	2408	На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста). Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста), направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного	Проведение образовательных мероприятий

									функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан. Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста), . Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста), прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации)	
2	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан	Тысяча человек	0.5	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр. На гериатрических койках ежегодно помощь будут получать не менее 1101 гражданина старше	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	старше трудоспособного возраста								трудоспособного возраста.	
3	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	Процент	95	95	95	95	95	95	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	Оказание услуг (выполнение работ)
4	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов	Процент	15.9	17.8	19.6	21.3	22.9	24.5	В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная	Оказание услуг (выполнение работ)

									информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».	
5	В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация	Документ	1	-	-	-	-	-	Минздравом России в целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в первом квартале 2019 года будут подготовлены и внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н. Будут утверждены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», ут на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными	Утверждение документа

									федеральными органами исполнительной власти, в срок до 15 апреля 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 года анализа их эффективности. Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России.вержденную приказом Росстата от 16.09.2016 № 518.	
6	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.	Штука	12	-	-	-	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг
7	Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;	Процент	22.4	27.4	33.4	55.7	65.3	70	В Астраханской области установлены объемы профилактических осмотров, включая диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций. С учетом выделенных объёмов медицинской помощи медицинскими организациями Астраханской области проведены мероприятия, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: в 2019 году — 22,4% в 2020 году - 27,4%	Оказание услуг (выполнение работ)

	в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.								в 2021 году — 33,4% в 2022 году — 55,7% в 2023 году — 65,3% в 2024 году — 70% Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к 2024 охвачено не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста	
8	Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)	Условная единица	1	1	1	0	0	0	Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (к таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных по квартирному типу, организация предоставления социальных услуг на принципах «сопровождаемого проживания», исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.).	Принятие нормативного правового (правового) акта

									Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 54,49% техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Минстроем России совместно с Минтрудом России и другими заинтересованными федеральными органами, а также общественными и экспертными организациями	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									будет создана Межведомственная рабочая группа по проработке проектных решений и современных требований, предъявляемых при строительстве стационарных организаций социального обслуживания. В рамках данной работы такие проектные решения и современные требования будут подготовлены и направлены для использования в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.	
9	Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации	Условная единица	0	1	1	1	1	1	В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр. На гериатрических койках ежегодно помощь будут получать не менее 1101 гражданина старше трудоспособного возраста.	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
10	Прирост технической готовности объектов	Объект	0	0	1	1	1	1	Прирост технической готовности объектов	Строительство (реконструкция,

	капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в								капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49%, в 2020 году составил 62,19%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1380 граждан. в 2021 году - 58,22%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%. В стационарных организациях	техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

	эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан								социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан.	
11	Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года	Процент	56.2	60.1	64.4	68.9	80	90	Медицинскими организациями будут проведены мероприятия по повышению охвата диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, в том числе взятие на диспансерное наблюдение, привлечение граждан на диспансерный осмотр, доставка лиц, проживающих в сельской местности в медицинские организации службой "социальное такси".	Оказание услуг (выполнение работ)
12	В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и	Документ	1	1	1	1	1	1	В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных	Утверждение документа

	дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста								отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году- лиц предпенсионного возраста). Будут сформированы списки граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста (в 2019 году- граждан предпенсионного возраста), желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение.	
13	Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов посредством основных	Тысяча единиц	30	30	30	30	30	30	Министерство социального развития и труда Астраханской области будет проведена информационно-телекоммуникационная	Проведение информационно-коммуникационной кампании

	телекоммуникационных каналов в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения								кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов, в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для всех целевых аудиторий, направленная на популяризацию системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленные на популяризацию системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан будет произведено посредством распространения буклетов, брошюр, информационных листов через медицинские учреждения, учреждения службы записи актов гражданского состояния, учреждения социальной защиты населения, печатные издания Астраханской области.	
14	Проведение анализа действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой	Единица	1	-	-	-	-	-		Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	жизни									
15	Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни	Человек	7800	-	-	-	-	-	Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с охватом граждан не менее 7800 человек.	Проведение массовых мероприятий
16	Осуществление мониторинга результатов эффективности реализации мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом	Условная единица	-	-	-	-	-	0		Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
17	Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Процент	-	-	-	-	-	50		Оказание услуг (выполнение работ)
18	Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов	Единица	16	-	-	-	-	-	Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем	Оказание услуг (выполнение работ)

									открытия и оснащения 16 гериатрических кабинетов.	
19	Обеспечение гражданам пожилого возраста и инвалидам ухода, предусматривающего развитие и поддержание их функциональных способностей с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода	Условная единица	-	-	0	-	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)
20	Внедрение системы длительного ухода в Астраханской области	Условная единица	-	-	-	-	-	0	Внедрение системы длительного ухода в Астраханской области.	Оказание услуг (выполнение работ)
21	Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 200 граждан	Человек	-	-	-	-	200	-	Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 200 граждан.	Оказание услуг (выполнение работ)
22	Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 300 граждан	Человек	-	-	-	-	-	300	Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 300 граждан.	Оказание услуг (выполнение работ)
23	Реализация в 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой	Условная единица	-	-	-	-	-	0		Оказание услуг (выполнение работ)

[illegible]

3	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 133,50	153,30	153,10	153,20	113,40	113,40	1 819,90
3.1.1.	бюджет субъекта	1 133,50	153,30	153,10	153,20	113,40	113,40	1 819,90
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 686,00
4.1.1.	бюджет субъекта	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 686,00
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;							

	в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	23 700,00	22 000,00	88 800,00	50 100,00	20 500,00	20 800,00	225 900,00
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	23 700,00	22 000,00	88 800,00	50 100,00	20 500,00	20 800,00	225 900,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	155 389,20	254 122,47	113 556,12	0,00	0,00	0,00	523 067,79
6.1.1.	бюджет субъекта	155 389,20	254 122,47	113 556,12	0,00	0,00	0,00	523 067,79
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов посредством основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	600,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	3 300,00
7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	600,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	3 300,00
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни							
8.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации							

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания «нового типа», от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания	Процент					
2	Дополнительный показатель: Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции	Процент					
3	Дополнительный показатель: Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в	Процент					

	общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)						
4	Дополнительный показатель: Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)	Единица					
5	Основной показатель: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	23.03.2020	216	О внесении изменения в приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 апреля 2019 г. № 237 "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография"

6	Основной показатель: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении	Единица					
7	Основной показатель: Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН ИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	237	"Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография" (вместе с "Методикой расчета дополнительного показателя "Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста", "Методикой расчета дополнительного показателя "Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%)", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля лиц старше

							трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, (%)"
8	Основной показатель: Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Условная единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	237	"Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография" (вместе с "Методикой расчета дополнительного показателя "Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста", "Методикой расчета дополнительного показателя "Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (%)", "Методикой расчета

							дополнительного показателя "Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, (%)")
9	Основной показатель: Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)	Человек					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Астраханская
область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Проведение анализа действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	01.03.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
1.1	Контрольная точка "Подготовка сводной информации о реализации действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	01.03.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет Информационное письмо
1.1.1	Мероприятие "Сбор информации о реализации действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2019	01.03.2019	Шахманова И. Т., Начальник управления	Справка Информация органов исполнительной власти Астраханской области в министерство социального развития и труда Астраханской области
2	Результат "В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. "	-	01.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
2.1	Контрольная точка "Приобретение автотранспорта, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в целях осуществления деятельности мобильных бригад,	-	01.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет Информация в Минтруд России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"				
2.1.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур и закупка автотранспорта в целях осуществления деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	01.03.2019	01.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Прочий тип документа Приобретен автотранспорт
2.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
2.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
2.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
3	Результат "В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	15.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Минздравом России в целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	и начата их реализация"				групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в первом квартале 2019 года будут подготовлены и внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н. Будут утверждены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», ут на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 15 апреля 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 года анализа их эффективности. Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России.вержденную приказом Росстата от 16.09.2016 № 518.
3.1	Контрольная точка "Подготовка правового акта об утверждении на 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, с учетом рекомендаций, направленных Минтрудом России"	-	15.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Распоряжение Правовой акт Правительства Астраханской области
3.1.1	Мероприятие "Формирование на 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, на	01.04.2019	01.12.2019	Шахманова И. Т., Начальник управления	Входящее письмо Предложения органов исполнительной власти Астраханской области в министерство социального развития и труда

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	основание предложений органов исполнительной власти Астраханской области"				Астраханской области
3.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
3.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
3.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
4	Результат "Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни "	-	31.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с охватом граждан не менее 7800 человек.
4.1	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	31.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет
4.1.1	Мероприятие "Проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста, в том числе проведение областной спартакиады для граждан пожилого возраста и фестиваля творчества граждан пожилого возраста, включая выставку прикладного искусства, с охватом не менее 3000 человек "	01.01.2019	31.12.2019	Шахманова И. Т., Начальник управления	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
4.1.2	Мероприятие "Развитие социального проекта по обучению компьютерной грамотности граждан	01.01.2019	31.12.2019	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Справка Информация в министерство социального развития и труда

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	пожилого возраста «Все в сеть!» с охватом не менее 800 человек"				Астраханской области
4.1.3	Мероприятие "Предоставление комплекса услуг гражданам пожилого возраста социально-оздоровительными центрами с ежегодным охватом не менее 1000 человек"	01.01.2019	31.12.2019	Шахманова И. Т., Начальник управления	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
4.1.4	Мероприятие "Развитие волонтерского движения по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, а также «серебряного волонтерства» с охватом не менее 3000 человек"	01.01.2019	31.12.2019	Угаров Е. А., Руководитель агентства	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
5	Результат "Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов"	-	31.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем открытия и оснащения 16 гериатрических кабинетов.
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Распоряжение
5.2	Контрольная точка "Открыты и функционируют 16 гериатрических кабинетов"	-	31.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет
5.2.1	Мероприятие "Оснащение 16 гериатрических кабинетов "	01.06.2019	31.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет Отчет руководителю проекта
5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	
5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "Обеспечение гражданам пожилого возраста и инвалидам ухода, предусматривающего развитие и поддержание их функциональных способностей с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода"	-	31.12.2021	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
6.1	Контрольная точка "Анализ эффективности деятельности службы сиделок, технологии «сопровожаемое проживание», обучения родственников граждан пожилого возраста навыкам ухода, пунктов проката технических средств реабилитации, повышения квалификации работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и др."	-	31.12.2021	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет Информация в Правительство Астраханской области
6.1.1	Мероприятие "Развитие при центрах социального обслуживания населения службы сиделок, технологии «сопровожаемое проживание» - приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов и др. "	01.01.2019	31.12.2021	Шахманова И. Т., Начальник управления	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
6.1.2	Мероприятие "Обучение родственников граждан пожилого возраста навыкам ухода с целью поддержки семейного ухода."	01.01.2019	31.12.2021	Шахманова И. Т., Начальник управления	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
6.1.3	Мероприятие "Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации при центрах социального обслуживания населения"	01.01.2019	31.12.2021	Шахманова И. Т., Начальник управления	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
6.1.4	Мероприятие "Повышение квалификации работников организаций социального	01.01.2019	31.12.2021	Шахманова И. Т., Начальник управления	Справка Информация в министерство социального развития и труда

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обслуживания и медицинских организаций, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста"				Астраханской области и министерство здравоохранения Астраханской области
7	Результат "Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 200 граждан"	-	31.12.2023	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 200 граждан.
7.1	Контрольная точка "Подготовка отчета о деятельности учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в т.ч. «нового типа»"	-	31.12.2023	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Отчет Информация в Минтруд России
7.1.1	Мероприятие "Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме"	01.01.2022	31.12.2023	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Справка Сводная информация
8	Результат "Осуществление мониторинга результатов эффективности реализации мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, с учетом результатов мониторинга состояния здоровья"	-	01.06.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом"				
8.1	Контрольная точка "Подготовка аналитической справки по результатам проведенного мониторинга эффективности реализации в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом"	-	01.07.2020	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Справка Письмо в Минтруд России
8.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом"	01.01.2020	01.03.2020	Фидуров М. А., Министр физической культуры и спорта Астраханской области	Справка Письмо в Минспорта России
8.1.2	Мероприятие "Проведение мониторинга эффективности реализации мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2020	01.03.2020	Шахманова И. Т., Начальник управления	Справка Информационное письмо
8.1.3	Мероприятие "Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста"	01.01.2020	01.06.2020	Степина Н. А., Заместитель министра	Справка
8.2	Контрольная точка "Подготовка аналитической справки по результатам проведенного	-	01.07.2021	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Справка Письмо в Минтруд России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	мониторинга эффективности реализации в 2020 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом"				
8.2.1	Мероприятие "Проведение мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом"	01.01.2021	01.03.2021	Фидуров М. А., Министр физической культуры и спорта Астраханской области	Справка Письмо в Минспорта России
8.2.2	Мероприятие "Проведение мониторинга эффективности реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2021	01.03.2021	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Справка Информационное письмо
8.2.3	Мероприятие "Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста"	01.01.2021	01.06.2021	Спирин А. В., Министр	Справка
8.3	Контрольная точка "Подготовка аналитической справки по результатам проведенного мониторинга эффективности реализации в 2021 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, с учетом	-	01.07.2022	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Справка Письмо в Минтруд России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом"				
8.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом"	01.01.2022	01.03.2022	Фидуров М. А., Министр физической культуры и спорта Астраханской области	Справка Письмо в Минспорта России
8.3.2	Мероприятие "Проведение мониторинга эффективности реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2022	01.03.2022	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Справка Информационное письмо
8.3.3	Мероприятие "Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста"	01.01.2022	01.06.2022	Спирин А. В., Министр	Справка
8.4	Контрольная точка "Подготовка аналитической справки по результатам проведенного мониторинга эффективности реализации в 2022 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом"	-	01.07.2023	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	культурой и спортом"				
8.4.1	Мероприятие "Проведение мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом"	01.01.2023	01.03.2023	Фидуров М. А., Министр физической культуры и спорта Астраханской области	Справка Письмо в Минспорта России
8.4.2	Мероприятие "Проведение мониторинга эффективности реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2023	01.03.2023	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Справка Информационное письмо
8.4.3	Мероприятие "Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста"	01.01.2023	01.06.2023	Спирин А. В., Министр	Справка
8.5	Контрольная точка "Подготовка аналитической справки по результатам проведенного мониторинга эффективности реализации в 2023 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом"	-	01.06.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Справка Письмо в Минтруд России
8.5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга создания условий для систематических занятий"	01.01.2024	01.03.2024	Фидуров М. А., Министр физической	Справка Письмо в Минспорта России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	граждан старшего поколения физической культурой и спортом"			культуры и спорта Астраханской области	
8.5.2	Мероприятие "Проведение мониторинга эффективности реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2024	01.03.2024	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Справка Информационное письмо
8.5.3	Мероприятие "Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста"	01.01.2024	01.06.2024	Спирин А. В., Министр	Справка
9	Результат "В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста "	-	01.07.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году- лиц предпенсионного возраста). Будут сформированы списки граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста (в 2019 году- граждан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					предпенсионного возраста), желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение.
9.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.01.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа НПА Правительства Астраханской области.
9.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.05.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий
9.2.1	Мероприятие "Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и	15.01.2019	15.02.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий"				
9.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Отчет Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
9.3.1	Мероприятие "Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение"	15.01.2019	01.07.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	
9.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
9.4.1	Мероприятие "Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в	14.01.2019	01.07.2019	Азизов Р. А., Руководитель	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста"			агентства	
9.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году
9.5.1	Мероприятие "Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР"	15.02.2019	01.07.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	
9.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2020	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Сформированы списки граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
9.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	01.07.2020	Азизов Р. А., Руководитель	Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	документа "			агентства	обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
9.7.1	Мероприятие "Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста"	14.01.2020	01.07.2020	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Определена потребность в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц указанных категорий
9.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2020	Азизов Р. А., Руководитель агентства	В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2020 году
9.8.1	Мероприятие "Организация взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и	14.02.2020	01.07.2020	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2020 году"				участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
9.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Сформированы списки граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
9.9.1	Мероприятие "Формирование списков перечней лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение"	15.01.2021	01.07.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
9.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
9.10.1	Мероприятие "Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"	15.01.2021	01.07.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Определена потребность в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц указанных категорий
9.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2021 году
9.11.1	Мероприятие "Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"	15.02.2021	01.07.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Входящее письмо Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"				образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
9.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Сформированы списки граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
9.12.1	Мероприятие "Формирование списков перечней лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение"	15.01.2022	01.07.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
9.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.13.1	Мероприятие "Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"	15.01.2022	01.07.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
9.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2022 году
9.14.1	Мероприятие "Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста "	15.02.2022	01.07.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Входящее письмо Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					возраста
9.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2023	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Сформированы списки граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
9.15.1	Мероприятие "Формирование списков перечней лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение"	16.01.2023	30.06.2023	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
9.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2023	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
9.16.1	Мероприятие "Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в	16.01.2023	30.06.2023	Азизов Р. А., Руководитель	Прочий тип документа Проведение в субъектах РФ мероприятий по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"			агентства	определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
9.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2023	Азизов Р. А., Руководитель агентства	В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2023 году
9.17.1	Мероприятие "Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста "	16.01.2023	30.06.2023	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.18	Контрольная точка "Документ опубликован"		01.07.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Сформированы списки граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
9.18.1	Мероприятие "Формирование списков перечней граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение"	15.01.2024	01.07.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Сформированы списки лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение
9.19	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
9.19.1	Мероприятие "Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и	15.01.2024	01.07.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Входящее письмо Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"				организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
9.20	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2024 году
9.20.1	Мероприятие "Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста "	15.01.2024	01.07.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
10	Результат "Софинансирование за счет средств	-	01.10.2024	Темирбулатова Е. В.,	Минтрудом России будут рассмотрены

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)"			Заместитель министра	заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (к таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных по квартирному типу, организация предоставления социальных услуг на принципах «сопровождаемого проживания», исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 54,49% техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Минстроем России совместно с Минтрудом России и другими заинтересованными федеральными органами, а также общественными и экспертными организациями будет создана Межведомственная рабочая группа по проработке проектных решений и современных требований, предъявляемых при строительстве стационарных организаций социального обслуживания. В рамках данной работы такие проектные решения и современные требования будут подготовлены и направлены для использования в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
10.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
11	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых	-	01.12.2024	Спирин А. В., Министр	В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр. На гериатрических койках

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"				ежегодно помощь будут получать не менее 1101 гражданина старше трудоспособного возраста.
11.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	
11.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Спирин А. В., Министр	
11.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	Спирин А. В., Министр	
11.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2022	Спирин А. В., Министр	
11.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2023	Спирин А. В., Министр	
11.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2024	Спирин А. В., Министр	
12	Результат "Не менее 95 процентов лиц старше	-	01.12.2024	Спирин А. В.,	Проведена вакцинация против

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции "			Министр	пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2019	Гладилина Н. С., Заведующий сектором	Распоряжение распоряжение МЗ АО от 07.02.2019 №94р
12.2	Контрольная точка "Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции"	-	01.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет Мониторинг вакцинации против пневмококковой инфекции Информация в Правительство Астраханской области
12.2.1	Мероприятие "В 2019 году распоряжением министерства здравоохранения Астраханской области утвержден план иммунизации лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания "	01.01.2019	15.03.2019	Гальченко Е. А., Главный специалист сектора профилактической помощи населению отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Распоряжение Распоряжение МЗ АО
12.2.2	Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры, закуплена вакцина и поставлена в медицинские организации, осуществляющие лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания "	15.03.2019	31.08.2019	Гальченко Е. А., Главный специалист сектора профилактической помощи населению отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Отчет Государственный контракт и разнарядка на поставку иммунобиологических лекарственных препаратов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.2.3	Мероприятие "Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания "	01.09.2019	01.12.2019	Гальченко Е. А., Главный специалист сектора профилактической помощи населению отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Справка Информация в министерство здравоохранения Астраханской области
12.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Гладилина Н. С., Заведующий сектором	
12.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2020	Степина Н. А., Заместитель министра	Распоряжение
12.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Спирин А. В., Министр	
12.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Спирин А. В., Министр	Распоряжение
12.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Спирин А. В., Министр	
12.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2022	Спирин А. В., Министр	Распоряжение
12.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Спирин А. В., Министр	
12.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.05.2023	Спирин А. В., Министр	Распоряжение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказания услуги (выполнения работы)"				
12.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Спирин А. В., Министр	
12.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Спирин А. В., Министр	Распоряжение
12.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2024	Спирин А. В., Министр	
13	Результат "Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации"	-	01.12.2024	Степина Н. А., Заместитель министра	В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр. На гериатрических койках ежегодно помощь будут получать не менее 1101 гражданина старше трудоспособного возраста.
13.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	
13.2	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	
13.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.04.2020	Степина Н. А., Заместитель министра	
14	Результат "Не менее 90 процентов лиц старше	-	01.12.2024	Спирин А. В.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года"			Министр	Медицинскими организациями будут проведены мероприятия по повышению охвата диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, в том числе взятие на диспансерное наблюдение, привлечение граждан на диспансерный осмотр, доставка лиц, проживающих в сельской местности в медицинские организации службой "социальное такси".
14.1	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.08.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Отчет
14.1. 1	Мероприятие "Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния."	01.01.2019	31.08.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Справка
14.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	
14.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2020	Степина Н. А., Заместитель министра	
14.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Спирин А. В., Министр	Отчет
14.4. 1	Мероприятие "Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и	01.01.2019	01.04.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	Справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	патологические состояния."				
14.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2021	Спирин А. В., Министр	
14.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	Спирин А. В., Министр	Отчет
14.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2022	Спирин А. В., Министр	
14.8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	31.08.2022	Спирин А. В., Министр	Отчет
14.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2023	Спирин А. В., Министр	
14.1 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2023	Спирин А. В., Министр	Отчет
14.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2024	Спирин А. В., Министр	
14.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2024	Спирин А. В., Министр	Отчет
15	Результат "В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150	-	10.12.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста. "				государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста). Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста), направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан. Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста), . Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					лиц предпенсионного возраста (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста), прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации)
15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации
15.1.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению "	01.03.2019	01.07.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Утверждены плановые показатели
15.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Прочий тип документа Заключены договоры с образовательными организациями
15.2.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	01.03.2019	01.07.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Заключены договоры на оказание образовательных услуг гражданам предпенсионного возраста
15.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Обучено не менее 50 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году
15.3.1	Мероприятие "Реализованы дополнительные сервисы на портале "Работа в России", в том	15.01.2019	31.05.2019	Азизов Р. А., Руководитель	Реализованы дополнительные сервисы на портале "Работа в России", в том

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан "			агентства	числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан
15.3.2	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан"	15.03.2019	31.12.2019	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Организация обучения не менее 50 тыс. граждан предпенсионного возраста
15.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2020	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации
15.4.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению"	02.03.2020	01.07.2020	Азизов Р. А., Руководитель агентства	утверждены планы по обучению граждан
15.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2020	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Заключены договоры с образовательными организациями
15.5.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	02.03.2020	01.10.2020	Азизов Р. А., Руководитель агентства	заключены договоры на оказание образовательных услуг гражданам
15.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2020	Азизов Р. А., Руководитель агентства	С 2019 года обучено не менее 100 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости
15.6.1	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста в 2020 году"	15.03.2020	31.12.2020	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Обучено не менее 50 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
15.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации
15.7.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению"	01.03.2021	01.07.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	утверждены плановые показатели по обучению
15.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Заключены договоры с образовательными организациями
15.8.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	01.03.2021	01.10.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	заключены договоры на оказание образовательных услуг гражданам
15.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	С 2019 года обучено не менее 150 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.9.1	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста в 2021 году"	15.03.2021	31.12.2021	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Обучено не менее 50 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
15.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации
15.10.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению"	01.03.2022	01.07.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	утверждены плановые показатели по обучению
15.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Заключены договоры с образовательными организациями
15.11.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	01.03.2022	01.10.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	заключены договоры на оказание образовательных услуг гражданам
15.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	С 2019 года обучено не менее 200 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости
15.12.1	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста в 2022 году"	15.03.2022	30.12.2022	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Обучено не менее 50 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.06.2023	Азизов Р. А.,	Планы по обучению утверждены в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			Руководитель агентства	субъектах Российской Федерации
15.1 3.1	Мероприятие "Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста"	01.03.2023	30.06.2023	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Утверждены плановые показатели по обучению
15.1 4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	02.10.2023	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Заключены договоры с образовательными организациями
15.1 4.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	01.03.2023	30.06.2023	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Заключены договора на оказание образовательных услуг гражданам
15.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2023	Азизов Р. А., Руководитель агентства	С 2019 года обучено не менее 250 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости
15.1 5.1	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста в 2023 году"	15.03.2023	31.12.2023	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Обучено не менее 50 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
15.1 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации
15.1	Мероприятие "Формирование в субъектах	01.03.2024	01.07.2024	Азизов Р. А.,	утверждены плановые показатели по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1	Российской Федерации планов по обучению"			Руководитель агентства	обучению
15.1 7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Заключены договоры с образовательными организациями
15.1 7.1	Мероприятие "Заключение договоров с образовательными организациями"	01.03.2024	01.10.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	заключены договоры на оказание образовательных услуг гражданам
15.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	С 2019 года обучено не менее 300 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости
15.1 8.1	Мероприятие "Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста в 2024 году"	15.03.2024	10.12.2024	Азизов Р. А., Руководитель агентства	Обучено не менее 50 тыс. граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста
16	Результат "Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов"	-	10.12.2024	Патеева Д. Р., Начальник управления	В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
16.1	Контрольная точка "Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального обслуживания"	-	01.12.2019	Патеева Д. Р., Начальник управления	Отчет Информация в Правительство Астраханской области
16.1.1	Мероприятие "Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности"	01.10.2019	01.12.2019	Патеева Д. Р., Начальник управления	Справка Сводная информация
16.2	Контрольная точка "Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального обслуживания"	-	01.12.2020	Патеева Д. Р., Начальник управления	Отчет Информация в Правительство Астраханской области
16.2.1	Мероприятие "Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности"	01.10.2020	01.12.2020	Патеева Д. Р., Начальник управления	Справка Сводная информация

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.3	Контрольная точка "Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального обслуживания"	-	01.12.2021	Патеева Д. Р., Начальник управления	Отчет Информация в Правительство Астраханской области
16.3.1	Мероприятие "Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности"	01.10.2021	01.12.2021	Патеева Д. Р., Начальник управления	Справка Сводная информация
16.4	Контрольная точка "Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального обслуживания"	-	01.12.2022	Патеева Д. Р., Начальник управления	Отчет Информация в Правительство Астраханской области
16.4.1	Мероприятие "Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности"	01.10.2022	01.12.2022	Патеева Д. Р., Начальник управления	Справка Сводная информация
16.5	Контрольная точка "Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального обслуживания"	-	01.12.2023	Патеева Д. Р., Начальник управления	Отчет Информация в Правительство Астраханской области
16.5.1	Мероприятие "Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности"	01.10.2023	01.12.2023	Патеева Д. Р., Начальник управления	Справка Сводная информация
16.6	Контрольная точка "Подготовка отчета о реализации мероприятий региональных программ в части поддержки (стимулирования) негосударственных организаций социального обслуживания"	-	01.12.2024	Патеева Д. Р., Начальник управления	Отчет Информация в Правительство Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обслуживания"				
16.6.1	Мероприятие "Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности"	01.10.2024	01.12.2024	Патеева Д. Р., Начальник управления	Справка Сводная информация
17	Результат "Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан"	-	11.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49%, в 2020 году составил 62,19%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1380 граждан. в 2021 году - 58,22%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан.
17.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	22.12.2019	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	22.12.2019	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	22.12.2019	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.4	Контрольная точка "Закупка включена в план"	-	22.12.2019	Максютина Е. В.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	закупок"			Первый заместитель министра	
17.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2019	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2019	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	22.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2020	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.1	Контрольная точка "Произведена приемка	-	22.12.2020	Максютина Е. В.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			Первый заместитель министра	
17.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2020	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	22.12.2020	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2020	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.1 5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	22.12.2021	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.1 6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	22.12.2021	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.1 7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	22.12.2021	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.1 8	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	22.12.2021	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
17.1 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2021	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.2 0	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2021	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.2 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2021	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.2 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	22.12.2021	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.2 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2021	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.2 4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	20.01.2022	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.2 5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	20.01.2022	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.2	Контрольная точка "Техническая готовность"	-	20.01.2022	Максютина Е. В.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	объекта, %"			Первый заместитель министра	
17.2 7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.01.2022	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.2 8	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	20.01.2022	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.2 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.01.2022	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.3 0	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.01.2022	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.3 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.01.2022	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.3 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.01.2022	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.3 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.01.2022	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
17.3 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.01.2022	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.3 5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.01.2023	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.3 6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.01.2023	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.3 7	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.01.2023	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.3 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.01.2023	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.3 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.01.2023	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.4 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.01.2023	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.4 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	20.01.2023	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				
17.4 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.01.2023	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.4 3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	11.12.2024	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.4 4	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	11.12.2024	Максютина Е. В., Первый заместитель министра	
17.4 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	11.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
17.4 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	11.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
18	Результат "Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее	-	15.12.2024	Спирин А. В., Министр	В Астраханской области установлены объемы профилактических осмотров, включая диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. "				С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями Астраханской области проведены мероприятия, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: в 2019 году — 22,4% в 2020 году - 27,4% в 2021 году — 33,4% в 2022 году — 55,7% в 2023 году — 65,3% в 2024 году — 70% Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к 2024 охвачено не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста
18.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	
18.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2019	Степина Н. А., Заместитель министра	
18.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2020	Степина Н. А., Заместитель министра	
18.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Спирин А. В., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
18.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2020	Спирин А. В., Министр	
18.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2021	Спирин А. В., Министр	
18.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	Спирин А. В., Министр	
18.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2021	Спирин А. В., Министр	
18.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2022	Спирин А. В., Министр	
18.1 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2022	Спирин А. В., Министр	
18.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2022	Спирин А. В., Министр	
18.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2023	Спирин А. В., Министр	
18.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	31.08.2023	Спирин А. В.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			Министр	
18.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2024	Спирин А. В., Министр	
18.1 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	21.08.2024	Спирин А. В., Министр	
19	Результат "Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов посредством основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	-	31.12.2024	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Министерство социального развития и труда Астраханской области будет проведена информационно-телекоммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов, в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для всех целевых аудиторий, направленная на популяризацию системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленные на популяризацию системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения Информирование граждан будет произведено посредством распространения буклетов, брошюр,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					информационных листов через медицинские учреждения, учреждения службы записи актов гражданского состояния, учреждения социальной защиты населения, печатные издания Астраханской области.
19.1	Контрольная точка "Подготовка сводной информации"	-	31.12.2019	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Отчет
19.1.1	Мероприятие "Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан посредством распространения буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения социальной сферы, печатные издания Астраханской области"	01.01.2019	31.12.2019	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
19.2	Контрольная точка "Подготовка сводной информации"	-	31.12.2020	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Отчет
19.2.1	Мероприятие "Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан посредством	01.01.2020	31.12.2020	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	распространения буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения социальной сферы, печатные издания Астраханской области"				
19.3	Контрольная точка "Подготовка сводной информации"	-	31.12.2021	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Отчет
19.3. 1	Мероприятие "Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан посредством распространения буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения социальной сферы, печатные издания Астраханской области"	01.01.2021	31.12.2021	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
19.4	Контрольная точка "Подготовка сводной информации"	-	31.12.2022	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Отчет
19.4. 1	Мероприятие "Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан посредством распространения буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения	01.01.2022	31.12.2022	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	социальной сферы, печатные издания Астраханской области"				
19.5	Контрольная точка "Подготовка сводной информации"	-	31.12.2023	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Отчет
19.5. 1	Мероприятие "Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан посредством распространения буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения социальной сферы, печатные издания Астраханской области"	01.01.2023	31.12.2023	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
19.6	Контрольная точка "Подготовка сводной информации"	-	31.12.2024	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Отчет
19.6. 1	Мероприятие "Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Информирование граждан посредством распространения буклетов, брошюр, информационных листов через учреждения социальной сферы, печатные издания Астраханской области"	01.01.2024	31.12.2024	Идрисова Э. Э., Начальник отдела	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
20	Результат "Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
20.1	Контрольная точка "В 2019 году не менее 7% пожилым гражданам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг"	-	31.12.2019	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет Информация в Правительство Астраханской области
20.1.1	Мероприятие "Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	01.01.2019	31.12.2019	Шахманова И. Т., Начальник управления	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
20.2	Контрольная точка "В 2020 году не менее 15,5% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг"	-	31.12.2020	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет
20.2.1	Мероприятие "Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	01.01.2020	31.12.2020	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
20.3	Контрольная точка "В 2021 году не менее 24% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг"		31.12.2021	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет
20.3. 1	Мероприятие "Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	01.01.2021	31.12.2021	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
20.4	Контрольная точка "В 2022 году не менее 32,5% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг"	-	31.12.2022	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет
20.4. 1	Мероприятие "Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	01.01.2022	31.12.2022	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
20.5	Контрольная точка "В 2023 году не менее 41% пожилым гражданам, старше 65 лет,	-	31.12.2023	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	проживающих в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг"				
20.5.1	Мероприятие "Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	01.01.2023	31.12.2023	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
20.6	Контрольная точка "В 2024 году не менее 50% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет
20.6.1	Мероприятие "Осуществление деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"	01.01.2024	31.12.2024	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	Справка Информация в министерство социального развития и труда Астраханской области
20.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
20.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
20.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
20.1 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
20.1 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
20.1 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
20.1 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
21	Результат "Внедрение системы долговременного ухода в Астраханской области"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Внедрение системы долговременного ухода в Астраханской области.
21.1	Контрольная точка "Анализ реализации межведомственного регионального плана («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода"	-	01.03.2022	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет
21.1. 1	Мероприятие "В соответствии с приказом Минтруда и Минздрава России о типовой	01.10.2021	01.03.2022	Давыденкова С. В., Заместитель	Прочий тип документа Принят правовой акт Правительством

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	межведомственной «дорожной карте» утверждение межведомственного регионального плана («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода, с утверждением в т.ч. механизмов совершенствования порядков выявления граждан пожилого возраста нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, а также критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей в социальных и медицинских услугах"			начальника управления организации социального обслуживания министерства	Астраханской области
22	Результат "Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 300 граждан"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 300 граждан.
22.1	Контрольная точка "Подготовка отчета о деятельности учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в т.ч. «нового типа»"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	Отчет Информация в Минтруд России
22.1.1	Мероприятие "Анализ деятельности учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме"	01.01.2024	31.12.2024	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания	Справка Сводная информация

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				министерства	
23	Результат "Реализация в 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни."	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
23.1	Контрольная точка "Отчет о реализации в 2020 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	31.12.2020	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
23.1. 1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2020	31.12.2020	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	
23.2	Контрольная точка "Отчет о реализации в 2021 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	31.12.2021	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
23.2. 1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2021	31.12.2021	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
23.3	Контрольная точка "Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	31.12.2022	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
23.3. 1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2022	31.12.2022	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	
23.4	Контрольная точка "Отчет о реализации в 2023 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	31.12.2023	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
23.4. 1	Мероприятие "Реализация плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2023	31.12.2023	Давыденкова С. В., Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	
23.5	Контрольная точка "Отчет о реализации в 2024 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
23.5.	Мероприятие "Реализация плана мероприятий,	01.01.2024	31.12.2024	Давыденкова С. В.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"			Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства	
23.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
23.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
23.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
23.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	
23.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Темирбулатова Е. В., Заместитель министра	

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Старшее поколение (Астраханская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Петелин О. А.	Министр социального развития и труда Астраханской области	Шарыкин А. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Азизов Р. А.-О.	Руководитель агентства	Шарыкин А. В.	5
4	Участник	Гальченко Е. А.	Главный специалист сектора профилактической помощи населению отдела организации медицинской помощи взрослому населению		40
5	Участник	Давыденкова С. В.	Заместитель начальника управления организации социального обслуживания министерства		40
6	Участник	Идрисова Э. Э.	Начальник отдела	Петелин О. А.	20
7	Участник	Михайлова Л. В.		Гребнева О. С.	20
8	Участник	Мозгова И. В.	Заместитель руководителя - начальник отдела формирования и финансового обеспечения мероприятий государственной программы		10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

9	Участник	Патеева Д. Р.	Начальник управления		10
10	Участник	Степина Н. А.	Заместитель министра	Смирнова С. Н.	20
11	Участник	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
12	Участник	Тихомирова Т. В.	Заместитель начальника отдела		20
13	Участник	Угаров Е. А.	Руководитель агентства	Шарыкин А. В.	10
14	Участник	Фидуров М. А.	Министр физической культуры и спорта Астраханской области		10
15	Участник	Шахманова И. Т.	Начальник управления		40
16	Куратор проекта	Овчинников Д. Е.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области	Бабушкин И. Ю.	1
17	Администратор	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов посредством основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Идрисова Э. Э.	Начальник отдела	Петелин О. А.	20
Проведение анализа действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20

Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Шарыкин А. В.	10
22	Участник регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Шарыкин А. В.	10
Осуществление мониторинга результатов эффективности реализации мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Шарыкин А. В.	10
25	Участник регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Шарыкин А. В.	10
Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20

	проекта				
Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Шарыкин А. В.	10
28	Участник регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Шарыкин А. В.	10
Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Смирнова С. Н.	20
Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степина Н. А.	Заместитель министра	Смирнова С. Н.	20
В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Обеспечение гражданам пожилого возраста и инвалидам ухода, предусматривающего развитие и поддержание их функциональных способностей с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Внедрение системы долговременного ухода в Астраханской области					

33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 200 граждан					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получают ежегодно около 300 граждан					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Шарыкин А. В.	10
37	Участник регионального проекта	Спирин А. В.	Министр	Шарыкин А. В.	10
Реализация в 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)					
39	Ответственный за достижение результата регионального	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20

	проекта				
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Патеева Д. Р.	Начальник управления		10
Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Азизов Р. А.-О.	Руководитель агентства	Шарыкин А. В.	5
В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста.					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Азизов Р. А.-О.	Руководитель агентства	Шарыкин А. В.	5

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
----	--	---------------------	----------------------	---------------	----